
Title
11/21
12/21
1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
6/22
Events
LFN Dev & Test Forum
1/10/22
1/13/22
LFN Dev & Test Forum
6/13/22
6/17/22
Holidays
Thanksgiving (U.S.)
11/25/21
11/26/21
Winter Holidays
12/20/21
1/3/22
Lunar New Year
1/31/22
2/7/22
Easter
4/11/22
4/15/22
Canada Day
7/1/22
Independence Day (U.S.)
7/4/22
Anuket Lakelse Sign Off
1/4/22
Anuket Moselle Release
M0 - Kick Off
1/11/22
M1 - Release Definition
2/1/22
M2 - Scope Freeze
3/22/22
M3 - RC Validation Testing
5/3/22
M4 - RI Validation Testing / Content Freeze
5/24/22
M4-S - Proofreading
6/7/22
M5 - Release Readiness
6/7/22
Sign Off
6/14/22